



7.3.1.3.1.5 IFA - Hauptfristenplan



- **Nomenklatur der Entwicklungsstufen**
- **Graphische Darstellung der Verantwortlichkeiten und der zeitlichen Abfolge**

IFA-Hauptfristenplan


für die Entwicklung von Konstruktionen und deren Überleitung in die Fertigung

- K 1 = Literatur- und Patentstudium
- K 1.3 = Begutachtung und **Freigabe** für die Stufe K 2
- K 2 = Untersuchung der **Lösungswege** und gegebenenfalls Entwurf
- K 2.3 = Begutachtung und **Freigabe** für die Stufe K 3
- K 2.4 = Fertigstellung/Abschluss des **Pflichtenheftes**
- K 2.5 = Durchführung einer **Wirtschaftlichkeitsberechnung**
- K 3 = **Konstruktion eines Funktionsmusters**
- K 4 = **Bau** des Funktionsmusters
- K 5 = **Erprobung** des Funktionsmusters und Begutachtung der **Ergebnisse** der bisherigen Entwicklungsarbeit
- K 5.3 = **Fahrzeugtest** durch das **ZEK** in Karl-Marx-Stadt
- K 5.4 = Begutachtung der Ergebnisse und **Freigabe für ÜK 6**
- ÜK 6 = Ausarbeitung der **fertigungsgerechten Konstruktionsunterlagen** und des Materialvoranschlages für die Produktion
- ÜK 6.13 = **Technologische Begutachtung** der Unterlagen und **Freigabe für ÜK 8**
- ÜK 7 = Bau eines **Fertigungsmusters**
- ÜK 8 = Erprobung des Fertigungsmusters
- ÜK 8.3 = nochmaliger Kraftfahrzeugtest durch ZEK
- ÜK 8.4 = abschliessende Begutachtung des ZEK und **Freigabe für ÜK 9**
- ÜK 9 = Bau der **Nullserie** und **technologische Projektierung**
- ÜK 10 = **Erprobung der Nullserie**
- ÜK 10.3 = Kraftfahrzeugtest durch das ZEK
- ÜK 10.4 = Erteilung des **Typgutachtens** durch die **KTA** in Dresden
- ÜK 10.5 = Erteilung des **Prüfzeugnisses** durch das **DAMW**(später **ASMW**)
- ÜK 10.6 = Abschlussbericht
- ÜK 10.7 = **Begutachtung der Nullserienergebnisse**
- ÜK 10.8 = **Freigabe der Serienproduktion**
- ÜK 11 = Überarbeitung der **Konstruktionsunterlagen zur Serienreife**
- ÜK 11.6 = **Fertigungsausstoß**
- ÜK 11.7 = **Freigabe für Export**

Anmerkung: Der Hauptfristenplan ist später vom Gesetzgeber in der DDR für alle Forschungen und Entwicklungen für verbindlich erklärt worden, siehe Gesetzblatt DDR I, Nr.23 v. 6.Juni 1975.

Verwendete Abkürzungen: ZEK...Zentrale Entwicklung u. Konstruktion in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) mit Vollmachten zu Freigaben etc. der einzelnen Firmen...

KTA...Kraftfahrzeugtechnische Anstalt in Dresden



Kurzbezeichnung	Auftragsbezeichnung	Abt.	1963	1964	1965	1966	Plannummer	Dat.
UK 6	Ausarbeitung der Fertigungsunterlagen, Konstruktionsunterlagen und des Materialveranschlagung für die Produktion	TK/WVL TV # TK # TK # L3 # TV # L3 #						
UK 7	Bau der Bauelemente	TK/WVL TK # TK # L3 # TV # L3 #						
UK 8	Erprobung der Bauelemente	TK/WVL TK # TK # L3 # TV # L3 #						
UK 9	Bau der Anlage	JWL KM JWL F # F # KD #						
UK 10	Erprobung der Anlage	JWL TK/LQ TK/KTA LQ/DMM TK/LQ TK/LQ						
DK 1	Überprüfung der Konstruktionsunterlagen zur Fertigung	JWL TK/WVL TV # TV # TK/TV TK						

1963: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

1964: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

1965: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

1966: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

Plannummer: 19, 10, 10

Dat.: 19, 10, 10